



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร.๐ ๗๕๖๑ ๑๐๑๒ต่อ๓๐๔

ที่ กบ ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๕๖๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่บันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด  
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ตามที่ จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม ๓๐%) ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ การปรับลดเงินค่าเสาเข็มในงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดที่แนบ ดังนั้น จึงขออนุมัตินำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ([www.kbo.moph.go.th](http://www.kbo.moph.go.th)) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสิทธิโชค เพชรทอง)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ




(นายปพน ดีไชยเศรษฐ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

พ.น.ส.ว. ....  
รอง น.พ.สสจ. ....  
พ.น.ก. ....  
เจ้าของเรื่อง:

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ วัน/เดือน/ปี : ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่บันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในบนเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
รายละเอียดข้อมูล : รายละเอียดบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม ๓๐%) ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ หลัง	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ:..... .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสาธินี ชูบัวทอง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสิทธิโชค เพชรทอง) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวสาธินี ชูบัวทอง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖  
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้  
สอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม ๓๐%)  
โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ หลัง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ  
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดกระบี่ โดย  
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บ้านตรังเพชร ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสงขลา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาทับ  
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย นายสุภัทร จันทร์หอม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสงขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงจัดทำ  
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ เพิ่มเติม เนื่องจาก  
รายงานการเจาะสำรวจชั้นดิน ตามหนังสือบริษัท พันธวิศกรรม คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด และตามเอกสาร  
เลขที่ ก.๘๘/มิ.ย/๖๑ กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างแบบฐานรากชนิดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภาคตัดขวาง  
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร เพราะดินในสถานที่ก่อสร้างสามารถรับน้ำหนัก  
บรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๓ ตัน/ตัน เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการ  
ก่อสร้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ทำให้ประโยชน์จากการใช้งานลดลง รวมทั้งไม่มีผลต่อความมั่นคง  
แข็งแรงของโครงสร้าง ดังนั้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานฐานรากของสิ่งก่อสร้าง มีการปรับลด  
วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างต้องคืนเงินให้ทางราชการตามมูลค่าเงินที่ปรับลด  
เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๕,๘๕๗ บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลง  
ที่จะไม่เรียกร้องสิทธิในการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างดังกล่าว และสิทธิอื่นใดในการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้  
ดังนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจ้างฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อความ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๑ ผนวก ๑ : ๒.๑.๓ บัญชีรายการ  
ประมาณราคา และ ๒.๑.๕ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และให้ใช้ข้อความแทนดังนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ : เอกสารประกอบจัดจ้าง ประกอบด้วย

๒.๑.๓ บัญชีรายการประมาณราคา

จำนวน ๒๔ แผ่น

๒.๑.๕ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน



ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงินงวดที่ ๑ และข้อ ๑๖ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความแทนดังนี้

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒,๙๘๐,๑๔๓ บาท (สามสิบล้านสองพันเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒,๑๕๗,๕๗๙.๔๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๔๙๘,๘๒๓ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
  - ๑.๒ ปักผัง, ทดสอบดิน (ถ้ามี)
  - ๑.๓ ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
  - ๑.๔ ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ
  - ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
  - ๑.๖ หล่อคานคสล. และส่วนที่เป็นชั้นเดียวกันกับ ชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน) แล้วเสร็จในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใน อัตราวันละ ๓๒,๙๘๑ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๔๐ บาท (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน



“ผู้ว่าจ้าง” กับ “ผู้รับจ้าง” ตกลงให้มีบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับข้อกำหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอนุชา วรตม โขมตพรัง)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์/ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายสุภัทร จันทร์หอม)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บ้านตรงเพชร ก่อสร้าง จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายสิทธิโชค เพชรทอง)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายอรรถสิทธิ์ ก้อนสูงเนิน)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เลขที่คุมโครงการสัญญา : ๖๕๑๑๗๔๐๔๕๖๓

เลขคุมสัญญา : ๖๖๐๓๒๒๐๒๕๒๔๔